

Instituția Prefectului - Județul Buzău

Denumire Proiect: „Reabilitare Palat Administrativ (Corp C1, Corp C2) sediul Instituției Prefectului - Județul Buzău”

Proiect implementat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Componenta 5 - Valul renovării, titlu apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

PREFECT

DANIEL MARIAN TICLEA

Versiune 1 Luna martie 2023/2672				Cheltuieli Eligibile			Cheltuieli Neeligibile			TIP PROCEDURĂ	Dată publicare rezultat evaluare	
Nr. Crt.	Titlu achiziție	CPV / Denumire CPV	Tip Contract	Valoare Estimată Contract, fără TVA, eligibil + neeligibil	Valoare Estimată Contract (FĂRĂ TVA)	TVA	Valoare Estimată Contract Eligibilă (INCLUSIV TVA)	Valoare Estimată Contract (FĂRĂ TVA)	TVA			Valoare Estimată Contract Neeligibilă (INCLUSIV TVA)
1	<b>Servicii de proiectare si inginerie</b> (faza DTOE, DTAC, PT, DDE) +Servicii de asistență tehnică pe perioada de execuție și participare la fazele în programul de control al lucrărilor de execuție +Servicii de verificare tehnica de calitate a PT si DDE <b>Lucrări de construcții și instalații</b> + Montaj utilaje, echip. tehnologice și funcționale + Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) 71311100-2 Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2) 71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2) 45210000-2 Lucrari de constructii cladiri (Rev.2) 45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2) 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)	L	<b>16,463,963.00</b>	10,812,107.00	2,054,300.00	12,866,407.00	5,651,856.00	1,073,854.00	6,725,710.00	Procedură simplificată	Iulie 2023
2	<b>Servicii de dirigenție de șantier</b>	71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)	S	<b>154,944.00</b>	0.00	0.00	0.00	154,944.00	29,439.00	184,383.00	Achiziție Directă	Iulie 2023
4	<b>Informare și publicitate</b>	79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2)	S	<b>20,000.00</b>	20,000.00	3,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	Achiziție Directă	Aug-23
<b>TOTAL</b>				<b>16,638,907.00</b>	10,832,107.00	2,058,100.00	12,890,207.00	5,806,800.00	1,103,293.00	6,910,093.00		

MANAGER PROIECT

Consilier achizitii publice